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— I T~
CANAL DE LA DERECHA DEL RIO LLOBREGAT,

EN LA PROVINCIA DE BARCELONA.

LIGERAS ‘INDIGACIONES SOBRE SU COMPRA, EXPLOTACION Y ENAJENACION POR
i EL ESTADO.

Por Real érden de 12 de Diciembre de 1855 se otorgé 4 D. Eusebio So-
ler la concesion definitiva para construir este Canal, bajo el supuesto de

que podia aprovechar 3.750 litros de agua por segundo de tiempo, dela .

que conduce superficialmente el expresado rio, para destinarlos al riego de
unas 7.500 hectareas de terreno que el proyecto de la obra propendia 4 be-
neficiar; mas acometidos los trabajos para larealizacion de la mejora en
Mayo-de 1856, se comprobé al corto tiempo que, si bien durante las esta-
ciones de invierno, primavera y otofio, podia generalmente disponerse de
la indicada dotacion de agua concedida, en las épocas de verano, en que
mas se necesitan los riegos, apenas podia contarse con la dotacion de unos
500 litros de agua por segundo, en razon & que disminuyendo en tales épo-
cas el caudal superficial del rio hasta reducirse 4 unos 4.500 litros, de los
cuales se toman por el Canal superior de la izquierda, llamado de la In-
fanta, sobre 4.000 litros, quedaba limitado el caudal disponible, 4 la corta
diferencia entre estas dos Gltimas cantidades; motivando esta circunstancia
que las obras del Canal 4 que nos referimos, tuvieran que concretarse por
el pronto 4 los nueve primeros Kilémetros de los diez y seis que abrazaba
Bu proyecto.
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Miéntras esto sucedia, hubo de reclamarse por el concesionario del Ca-
nal de la derecha, que se limitara la toma de aguas del otro Canal de la
izquierda y superior, 4 la cantidad puramente necesaria para cubrir sus rie-
gos, con el fin de que al de su pertenencia, le quedara la dotacion que le
cstaba otorgada; y aunque esto llegé 4 efectuarse por Real érden de 30 de
Diciembre de 1857, como la Junta del Canal de la izquierda 6 de la Infanta
recurriera en alzada contra la expresada Real disposiciony por su causa
se resolviera en Real decreto-sentencia de 17 de Mayo de 1862 que se per-
mitiera al expresado Canal de la Infanta seguir tomando, no sélo la canti-
dad de agua necesaria para sus riegos, si que tambien la que fuera indis-
pensable para la marcha 6 movimiento de las fabricas y artefactos esta-
blecidos en sus acequias, miéntras unas y otros no fueran expropiadas con
arreglo & derecho, se dispuso en Real 6rden fecha 8 de Junio, que se pro-
cediera # determinar la cantidad de agua necesaria al movimiento de las
indicadas fibricas y artefactos ademas de la sefialada para las necesidades
del riego, & fin de que en,su vista pudiera graduarse si con ella podia com-
pletarse la dotacion que estaba concedida al Canal de la derecha, y si al
propio tiempo convenia abordar la expropiacion de las referidas fabricas y
artefactos, 6 bien preferirse una indemnizacion al concesionario del citado
Canal de la derecha, por razon del menor caudal que, respecto al concedi-
do, resultaba que podia aprovechar; dando lugar dicha disposicion & que
despues de practicarse los trabajos y estudios consiguientes, apareciera
que, con la dotacion necesaria para movimiento de las mencionadas fabri-
cas y artefactos, tampoco podia completarsé la cue estaba otorgada al're-
ferido Canal de la derecha, y por su causa concluyera por resolverse, para
armonizar todas las necesidades ¢ inicreses, que se procediera & estudiar y
redactar el proyecto de alumbramiento de aguas posible para completar la
dotacion concedida al ya citado Canal de la derecha. A

Pero estudiado este proyecto, resulté que su presupuesto ascendia &
una suma muy importante, y estimindose dificil su inmediata realizacion,
aunque de resultados ventajosos muy probables, se concluyé por. juzgar
preferible indemnizar al concesionario del Canal de la derecha la falta y
escasez de agua de que podia disponer con respecto 4 la que se-le otorgara,
comprandole, mediante valoracion contradictorié, el referido Canal, y abo-
nandole ademas un interés del 6 por 100 sobre el valor de las obras, con-
tado desde las fechas en que se fueron terminando, hasta la en que se
realizara el pago, segun fué establecido en las bases aprobadas para el®
objeto por Real érden fecha 15 de Febrero de 1871; con cuyo motivo. llegd
el Estado & incautarse del mencionado Canal en 18 de Junio de 1874, me-
diante el abono de las 485.476°24 pesetas en que fuera tasado, mas los
intereses de esta cantidad que, segun el computo que se hiciera en Real
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orden de 2 de Junio de 1873, debieron elevarse & una suma préximamente
igual al sefialado importe de las obras realizadas.

Efectuada esta adquisicion ¢ incautado el Estado del Canal en la fecha
del 18 de Junio de 1874 antes indicada, se dispuso que por el pronto con-
tinuara la explotacion de la obra administrativamente, y bajo tal sistema
se prosigui6 y continiia dicha explotdcion desde entdnces; mas como la es-
casez € insuficiencia del caudal de agua disponible, que diera lugar & que
el Canal dejara de prolongarse de la manera que se proyectara y conce-
diera, ha continuado experimentandose en lamentable, aunque en variada
escala, de un afio para otro, naturalmente ha sucedldo y tiene que suce-
der que, & pesar de elevarse & unas 2.500 hectireas la extension de terre-
nos que podria regarse con la seccion construida, y sin embargo de los
perfeccionamientos introducidos en la conservacion Y servicio del referido
Canal para mejorar el malisimo estado en (que se entregara por su conce-
Sionario, sélo han podido y pueden regarse anualmente unas 1.000 hecta-
reas por término medio, con la exposicion ¢ incertidumbre consiguiente
durante las épocas de verano en que mas escasea el agua; verificandose
por su causa que, sobre resultar frecuentemente comprometidas las cose-
chas de los indicados y cortos terrenos suscritos & tan inseguros riegos,
con el retraimiento que es natural para que la suscricion aumente todo lo
que ella seria susceptible, tampoco pueden reportarse de la obra los bene-
ficios directos ¢ indirectos que deberia proporcionar, si disfrutara de la do-
tacion de agua correspondiente; y por lo mismo, se alcanza y comprende
que, bien se explote el Canal por cuenta del Estado, bien lo sea por su
Sindicato, bien por un particular, cual desde su construccion hasta que
se adquiri6 por el Estado, lo ha sido por su concesionario, se hace impo-
sible mejorar de una manera hastante apreciable los resultados econémi-
cos de la obra, miéntras en los veranos y épocas de sequids no se logre
aumentar y completar la insuficiente dotacion de agua de que ha podido
disponer hasta el presente.

Sin embargo de la conclusion anterior, no se crea por ella que la com-
pra.y explotacion del Canal ha sido y contintia siendo para el Estado una
operacion ruinosa, pues aparte de que el expresado Canal, cual por regla
general sucede & todas las obras publicas, ha contribuido y contribuye al
aumento de produccion de los terrenos que participan de sus beneficios, y

“por lo tanto, ha fomentado la riqueza y tributacion de la comarca, apare-
ce-que los productos y gastos del referido Canal, desde principio de 1866
“hasta fin de 1880, han sido los siguientes:




132 REVISTA DE OBRAS PUBLICAS

Volﬁmen Con-

Productos Diferencias | de agua jsumo de
X Precio | admitido | agua
totales Gastos |0 productos|Heclireas| medio en el  |por hec-

- del |Capal por| tarea y
ANO0s. | obtenidos. | sufragados.| liquidos. | regadas. riego |segundos | segun-
por hec- de do de
- - - el tirea. | tiempo | tiempo.

Desetas. Pesetas. Péseta.s_ Niemero.| Pesetas| Litros. Lit_r-os.
1866...| 25000,00 947,51 25,07 .
o 4867...] 22345,00 883,73 22 98
E:gllgn 1368...| 2479800 95255/ 23,69
‘01‘ el 1869...1 26050,00 1073,20] 22,32
[c)on- 1870...| 27396,00 | No sc conocen., 1180,91{ 24,51 |No se conocen.
cesio- 18714...] 30266,00 1912, 74| 23,31
nario 1872.,..| 29759,00 1183,851 23,%%
AUl 1873...] 28143,52 1038,93| 25,47
1874%...| 23248,53 845,991 25,74

Término medio| 26326.3% 1033,206| 23,69
——

meas| e

Explo- 1875...1 23714%,43 | 1807745 l $636,98 | 1023,04| 24,75 800,25 0,78
tél(]::)i()ll 1876... 23589,65 | 17371,37 6217,78 | 1446,40| 22,38 1010,00] 0,90
or el 18717...| 26233,24 13258, 74 | 12979,47 1147,0%| 24,85 865,27 0,77
por el 4578, 2024747 | 42152,45 | 17095,02 | 1259, 21,39 | 487,00| 0,38
h 1879...| 31397,14% | 15736,34 15660,63 | 1200,98] 20.27 1053,00| 0,87
do ‘ )
T 1880... 33650,70 | 13748,85 , 19931,85 | 1246,34 25,55 992,00 0,84

1455,56| 23,84 | 867,92| 0,75

Término medio| 27972,93 | 15052,6k 1 12920,29

Examinando, pues, el estado de productos y gastos que precede, se
observara que, sobre haber mejorado la situacion y rendimientos de la
obra desde que se explota por cuenta del Estado, aunque no tanto como
seria de desear y pudiera conseguirse, si fuera dable disponer de la dota-
cion de agua fija que se necesita, y si ademas se distribuyera de la mane-
ra conveniente por el respectivo Sindicato, cuya apatia y falta de prac-
tica en los riegos son por desgracia una rémora y perjuicio permanen-
te para el buen resultado de los aprovechamientos, aparecen igual-
mente que elevandose el producto liquido obtenido por término medio,
en cada uno de los seis afios que el Canal lleva de explotarse directamente
por ¢l Estado, 4 la cantidad de 12.920°29 pesetas, y ascendiendo 2
485.476'24% pesetas la suma 6 valor material que se abonara por el expresa-
do Canal, ha proporcionado la explotacion un interés liquido anual
del 265 por 100 al sefialado capital de adquisicion de la obra; y aunque
este resultado directo é inmediato pueda juzgarse mezquino para una
operacion comercial, como en el establecimiento y conservacion de las
obras publicas, llamadas 4 fomentar la riqueza del pais, no puede ni debe
el Estado proceder hajo el estrecho € inadmisible criterio de una especula-
cion mercantil, por cuanto sus miras han de encaminarse y properider al
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desarrollo de todos los gérmenes de produccion, mediante los necesarios y
posibles sacrificios, para que la nacion prospere y aumente la tributacion
de que es susceptible, se comprendera, sin embargo, que mirada hajo este
‘levantado punto de vista la compray conservacion del Canal & que nos
referimos, puede sostener ventajosamente la comparacion con la generali-
dad de las demas obras publicas que el Estado construyey conserva.

(Se concluira.) J. MarTINEZ VILLA,

————A A

GEOMETRIA. ®

HACES HOMOGRAFICOS.
CONTCLITTSION DEL ARTICTLO SEGTUNDO.

Nim. 28. Dela ecuacion (2] pueden deducirse resultados andlogos 4
los que se han consignado para la homografia de puntos. Asi, por cjemplo,
si dadas tres rectas de un haz, y las tres conjugadas del segundo haz, te-
niendo los dos haces el vértice comun, quisiéramos determinar olras dos
rectas conjugadas, de suerte que las ocho rectas formasen dos haces ho-
mograficos, bastaria sustituir en la ecuacion (2) los valores tg , y tg oy
tga, ytge,, tge y tg 5, correspondientes & las seis rectas dadas. Ten-
driamos asi tres ecuaciones anilogas 4 la (2), que servirian para determi-

. M N P S .
nar las relaciones RS Y q las que sustituiriamos en la expresion

M, N
Q" Q
Determinados asi los coeficientes de esta ecuacion, en virtud de las condi-
ciones impuestas, para cualquier valor de tg « 6 de tg«, correspondiente
4 una sétima recta, deduciriamos dc dicha ecuacion cl valor de tg« ¢ de
tg @, que determinaria una octava recta conjugada con la sélima, y for-
~mando las dos, con las seis dadas, el sistema de dos haces homograficos.
Bs decir, que este problema equivale tambien al siguiente: Dadas siete
rectas de un haz, hallar la octava recta conjugada homogréificamente con
una de las dadas. ‘

tg“’*‘%tg“’-i-‘tg“. tga’ = 0.

ARTICTLO TERCERO.

RELACION ARMONICA.

Num. 29. La relacion armdnica es un caso particular de la relacion
anarménica, Supongamos, en efecto, cuatro puntos a, b, ¢, d, (fig. 8.%)

‘ "2 (4):- Véanse los nimeros 2.°, £.% 6.° 7.° y 8.°de la RevisTa de este aiio.




