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RESUMEN

Los programas esparioles para construccion estdn a la altura de los mejores del mundo,
tanto los de gestion como los de estructuras y otras tecnologias de edificacion y obra civil.
Se revisa aqui la historia nunca escrita de los programas de mediciones, presupuestos y
control de costes en nuestro pais, desde antes de que existiera el ordenador personal
hasta los tiempos de los desarrollos paramétricos.

ABSTRACT

Spanish construction software, both management, structural and that for other building
and civil engineering technologies, match the best world standards. This paper tells the
never written story of takeoff, estimating and cost control software in Spain, from the
pre-PC era to the times of parametric developments.

presupuestos en Espafia empieza en Agosto

de 1982, cuando se instala el primer Presto
en la constructora Tecco. Este Presto funcionaba
en el ordenador HP-87 de Hewlett-Packard, que
era de los llamados de sobremesa, con una panta-
lla integrada de bastante calidad para la época y
dos unidades de disco. El programa era muy dis-
tinto de los comercializados hoy con el mismo
nombre, pero ya tenia alguna de las caracteris-
ticas que lo convirtieron con el tiempo en un es-
tandar.

Por ejemplo, Presto ya tenia un disefio comple-
tamente orientado a pantalla. Se podia introducir y
corregir la informacion alli donde se visualizaba en
pantalla, sin mas que situarse encima, mientras
gue en muchos programas de la época la edicion
s6lo se realizaba en una linea especial a través de
preguntas (como ocurre en el MS-DOS). Muchos
recordaran el habitual interfaz de preguntas y res-
puestas de los programas de la época, que iban
dirigiendo al usuario, como “;Desea dar altas, ba-

I a historia de los programas de mediciones y

jas o modificaciones?”, “;Desea Vd. crear un capi-
tulo o una partida?”, “Introduzca el nombre del ca-
pitulo”, “;Es correcta la informacién anterior?”...
Muchas veces, como sefialaba José Luis de Mi-
guel en un divertido articulo, la serie de preguntas
llegaba a situaciones absurdas, como “;Desea ta-
baco o chicle?”, “¢Desea rubio o negro?”, “;Desea
nacional o importado?”, “;Desea con filtro o sin fil-
tro?”, “Lo siento, de éste no tenemos”.

Otro de los éxitos de Presto es que nunca re-
quirid memorizar combinaciones de teclas para su
manejo, sino que se controlaba a través de teclas
de funcién [F1]..[F8], que los ordenadores HP de
entonces ya tenian y que ahora figuran en todos
los teclados de ordenadores compatibles. Cada
tecla se rotulaba con su funcién y daba paso a
otras teclas relacionadas, haciendo el papel de los
menus desplegables actuales. El programa era asi
mucho mas flexible, y el usuario tenia mayor con-
trol, aunque algunos echaban de menos la estruc-
tura antigua de preguntas y respuestas, que les
parecia mas guiada...
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Lo mas importante, sin embargo, es que con Presto surgie-
ron también importantes cambios en la estructura del incipiente
sector de programas, que empezé a tomar la forma moderna
que tiene en la actualidad. Por ejemplo, Presto no era desarro-
llado por un distribuidor para usarlo como reclamo para la venta
de ordenadores, ni por un fabricante de equipos, como ocurria
hasta ese momento, sino por una compafia especializada en
programas. Esta especializacion, donde la compariia buscaba el
negocio en el éxito del propio programa y no lo consideraba un
complemento de la venta de ordenadores, era la garantia para el
usuario de la continuidad y de la calidad del programa.

Cuando uno esta acostumbrado a una determinada situa-
cion de un sector, un producto 0 un mercado, da por supuesto
que esta situacién es natural y Unica, y que asi debe ser en to-
dos los tiempos y en todos los lugares posibles, pero si visita-
mos otros mundos a veces descubrimos que la historia puede
llegar a ser realmente diferente. Esto ocurre con los programas
de presupuestos. Una diferencia marcada por Soft fue la sepa-
racion radical entre suministradores de cuadros de precios y de
desarrolladores de programas, considerados como dos tecnolo-
gias diferentes, una mas cercana al conocimiento préactico de la
construccién y otra mas proxima a la informéatica. No era asi en
el principio, y muchos desarrolladores de informacién para la
construccién tenian una acusada tendencia a crear también los
programas de control y asi empaquetar programas y datos. Esta
tendencia ha triunfado en otros paises, donde los programas
son controlados por quienes escriben cuadros de precios, en
general con desastrosos resultados para los usuarios, ya que si
el cuadro es bueno, el programa es malo, y viceversa. En nues-
tro pais han existido algunos reductos histéricos de este tipo de
empaguetamiento, alli donde una institucién es capaz de impo-
ner el uso de su cuadro de precios, por razones politicas, y a
continuacién comercializarlo con un programa afadido, guste o
no guste, que es donde consiguen el mayor margen de benefi-
cio.

El florecimiento de numerosos cuadros de precios indepen-
dientes, cada uno de los cuales puede utilizarse con una amplia
variedad de programas, dejando que el usuario elija libremente
la combinacién de cuadro y programa que mas le gusta, es una
consecuencia directa de la decisién de Soft de no desarrollar
cuadros de precios y de la idea del Colegio de Aparejadores de
Guadalajara de crear un cuadro de precios usando Presto, y no
escribiendo un programa a este propésito. Decisiones que, por
cierto, han sido enormemente rentables para Soft y para el Co-
legio de Guadalajara a lo largo del tiempo.

Por ultimo Presto también fue el primer programa que no se
hacia a medida -lo que entonces se llamaba un paquete-, es
decir, que no se personalizaba para cada usuario. Nuevamente
esta fue una de sus caracteristicas mas ventajosas, puesto que
Presto pretendia recoger una forma de hacer mediciones co-
mun a muchos profesionales y no la manera especifica de uno
o de otro. Muchas discusiones hubo entonces, y algunas sigue
habiendo ahora, sobre la forma correcta de realizar un presu-
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puesto, pero la idea de Presto era permitir diferentes maneras
de escribirlos, sin imponer una tesis sobre la ortodoxia del pro-
cedimiento. En caso de existir alternativas, Presto recogia to-
das las posibles, como la posibilidad de hacer presupuestos
por oficios tradicionales con (capitulos y partidas) o por clasifi-
caciones jerarquicas analiticas (con niveles de dos, tres 0 mas
subcapitulos). También se admitian redondeos variables, hojas
resumen modificables por el usuario desde las primeras versio-
nes, etc.

La primera competencia seria de Presto fue Mydas. Desa-
rrollado por Fhecor, una compafiia impulsada, como Soft, des-
de la multinacional Hewlett-Packard, estaba méas orientada al
mundo de la ingenieria, destacando por sus programas de es-
tructuras, y ha desaparecido recientemente. Pero durante mu-
chos afos la opciodn de los profesionales espafioles no admitia
dudas: los arquitectos compraban a Soft, los ingenieros a Fhe-
cor. Mydas se basaba en principios parecidos a Presto, por lo
que un usuario tenia pocas dificultades para acostumbrarse a
usar uno u otro.

Mas tarde apareciod Arktec, que decidié aprovechar el éxito
del lanzamiento de los ordenadores personales o PCs compati-
bles. Soft y Fhecor prefirieron seguir explotando el segmento
de mayor capacidad adquisitiva vinculado a ordenadores de
HP y se retrasaron en la aceptacion del estandar originado por
IBM. Este retraso cred un hueco que Arktec rellené inmedia-
tamente, lanzando su Gest y su Cost. El sector se iba estructu-
rando progresivamente en las lineas que ya hemos comentado,
con pequeiias compafias muy especializadas.

Fue en 1984 cuando el ITEC hizo su aparicién de manera
visible. En principio, el ITEC, Institut de Tecnologia de la Cons-
truccié de Catalunya, cuyo objetivo era modernizar la cons-
truccién en Cataluia, habia decidido crear cuadros de precios
de gran calidad, un poco al estilo de las Normas Tecnolégicas
de la Edificacién (NTEs), de la década anterior, pero mucho
mas practicos. El ITEC habia llegado por entonces a conocer
una experiencia holandesa, IBIS, un programa que proponia
un sistema revolucionario de redactar cuadros de precios y
presentarlos para la construccién: las matrices.

Las matrices, o precios paramétricos, consisten en descrip-
ciones, en un determinado lenguaje de programacion, de con-
juntos de partidas relacionadas. Para el programa IBIS, por
ejemplo, todas las diferentes variedades de hormigén se descri-
bian una sola vez, mediante una serie de reglas. Las variedades
de hormigon se refundian en un sélo hormigén parametrizado y
la descomposicidn exacta deseada se generaba sobre la mar-
cha cuando el usuario seleccionaba qué tipo de hormigén nece-
sitaba: con qué consistencia, resistencia y tamafio maximo. El
ITEC aplicd este sistema y redacté un cuadro de precios muy

"bien disefiado y con una excelente clasificacion sistematica (si

bien prefirid abandonar la centralista codificacion de las NTE y
crear una codificacién propia). Sin embargo, a la hora de comer-
cializar el cuadro de precios, olvidé que ya existian numerosos
programas comerciales de amplio arraigo y decidio crear el suyo
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propio, convirtiéndose asi en una anomalia del sector, como su-
ministrador simultaneo de cuadros de precios y del programa
que los controla, que todavia permanece. También decidi6 no
publicar el cuadro de precios paramétrico, sino sélo sus resulta-
dos en forma de partidas tradicionales, de manera que el usua-
rio no puede analizar la légica interna y tiene que limitarse a juz-
gar los resultados.

La industria de los programas ha conocido desde entonces
un amplio desarrollo. Soft acabé entrando en el mundo de los
compatibles lanzado el GO, con una compaiiia subsidiaria, Star,
que no trabajaba para Hewlett-Packard. El GO era exactamente
lo mismo que Presto, con una pantalla inicial diferente, pese a lo
cual, y por curiosas razones muy interesantes para los estudio-
sos del marketing, muchos usuarios creian ver importantes dife-
rencias entre uno y otro, tanto respecto a velocidad como a faci-
lidad de uso. El GO se convirtid en un estandar inmediatamente.
Mientras, otras compariias aparecieron y desaparecieron.

Dos grandes concursos marcaron o quisieron marcar el rum-
bo de los desarrollos sucesivos. Por una parte, la Comunidad
Auténoma de Madrid (CAM) decidi6 crear un cuadro de precios
regional pero, para no ser menos que el ITEC, también quiso
asociarlo a un programa propio. Para ello, y en lugar de elegir
uno de los programas comerciales existentes, cred unas especi-
ficaciones nuevas, tan exigentes que algunos expertos calcula-
ron en cinco afios el plazo necesario para desarrollarlas (de he-
cho ninglin programa actual cumple aun el pliego de condicio-
nes completo). El ganador del concurso fue Arktec, pero pronto
se vio que el cumplimiento estricto del concurso era imposible, y
de comun acuerdo decidieron rescindir el contrato. Este se ad-
judicd posteriormente a la empresa AM2, degradando las espe-
cificaciones iniciales para que fueran mas sencillas de cumplir,
pero esta vez sin nuevo concurso.

El segundo concurso fue el de ICCE, entidad fundada por
algunos colegios de aparejadores para generar servicios a sus
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socios, que decidié también promocionar un programa
especifico. Después de un serio andlisis de los progra-
mas existentes quedaron tres programas seleccionados
por este orden, Presto, Constructa (desarrollado por Vec-
tor-3, una empresa actualmente desaparecida) y ARQ, de
AM2. Negociaciones de precio impusieron finalmente
ARQ, que se convirtié durante unos afos en la opcién im-
pulsada por ICCE para sus asociados.

Si afladimos los programas de Microgesa, el de CYPE
y Menfis, desarrollado por un arquitecto y comercializado
por Professional Software, tenemos practicamente cubier-
ta la situacion actual del mercado de programas de medi-
ciones espafiol, destacando Presto con un 32% de cuota
de mercado y con los restantes programas repartiéndose
el resto.

Hay que destacar también la presencia de gran numero
de copias ilegales de programas, especialmente de GO de
Star, que ha pasado por las manos de muchos profesiona-
les del sector, y de las nuevas versiones de Presto. Es es-
pecialmente sorprendente esta profusién de copias ile-
gales tratandose de unos profesionales cuyo sustento se
debe en gran medida al respeto de los demas hacia la pro-
piedad intelectual de su propio trabajo, muchos de los
cuales han liegado a convencerse de que su conducta no
es irregular ni ilegal, y dandose una situaciéon de tolerancia
hacia el usuario de copias ilegales que en otros paises de
nuestro entorno seria impensable.

La situacion del mercado espafiol, por tanto, no tiene
nada que envidiar a la de los restantes paises desarrolla-
dos. Al contrario, es una situacién bastante avanzada,
cosa que ocurre igualmente en otros programas relacio-
nados, como los de célculo de estructuras. Los progra-
mas espafioles para construccion son superiores a los
programas extranjeros, no existiendo nada comparable
en Estados Unidos, Francia y otros gigantes de la indus-
tria. Una buena prueba de ello es que los intentos de em-
presas procedentes del exterior para introducirse en
nuestro mercado han sido infructuosos vy, sin embargo,
los programas esparfioles se comercializan con gran éxito
en muchos paises, fundamentalmente en Latinoamérica,
desde Chile hasta Brasil. Cada vez que un profesional ex-
tranjero analiza un programa espafiol se queda sorprendi-
do del nivel alcanzado, que por otro lado, no habria sido
posible si los profesionales de proyectos espanioles no se
hubiesen comprometido con decisién en la racionali-
zacién de los procesos y en la mejora de la calidad del
entorno construido. El éxito de los avances en la tecnolo-
gias depende, como siempre, de que la industria y sus
usuarios, en este caso los profesionales, avancen mas o
menos en la misma direccion y mas o menos al mismo
ritmo, y en el sector de los programas para la construc-
cioén este criterio se ha cumplido mas que satisfactoria-
mente. @





